ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM
R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea etapei a II-a a proiectului 
"ÎMBUNTĂŢIREA SERVICIILOR SOCIALE, RECREATIVE ŞI A SPAŢIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC”, COD SMIS 325469 
finanțat prin PR Nord-Est 2024 și a cheltuielilor aferente
INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiţă
Direcția tehnică și urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, la proiectul de hotărâre, menționăm următoarele:
Conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, în scopul finalizării integrale a proiectului "ÎMBUNTĂŢIREA SERVICIILOR SOCIALE, RECREATIVE ŞI A SPAŢIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC”, COD SMIS 125615, au fost realizate demersurile necesare pentru prelungirea și implementarea în etapa a II a proiectului, acesta întrunind toate condițiile prevăzute de art.118 a din RC 1060/2021, OUG 36/2023.
Prin HCL 170/06.12.2023 a fost aprobată implementarea etapei a doua a proiectului.
Reamintim:

Municipiul Câmpulung Moldovenesc este beneficiarul proiectului IMBUNTATIREA SERVICIILOR SOCIALE, RECREATIVE SI A SPATIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC COD SMIS 2014+: 125615, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei
Proiectul a fost depus la data de 30.08.2018, cu următoarele obiective:

Component A

"CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE ÎN STRADA BUNEȘTI, CÂMPULUNG MOLDOVENESC” – lot 1 (P+2E, 12 apartamente cu cate 2 camere)

· "CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE ÎN STRADA BUNEȘTI, CÂMPULUNG MOLDOVENESC” – lot 2” (P+1+M, 15 apartamente de 2 și 3 camere)

· "CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE NOI IN STRADA PICTOR OCTAV BĂNCILĂ, CÂMPULUNG MOLDOVENESC” (P+1+M, 15 apartamente de 2 și 3 camere)

· ”INFIINTARE CENTRU CULTURAL ȘI RECREATIV PENTRU TINERET IN STRADA LIBERTĂȚII nr. 25 CÂMPULUNG MOLDOVENESC”

· ”REABILITARE SI MODERNIZARE VILĂ RUNC ȘI CONSTRUIRE ANEXĂ ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII DE ACTIVITĂȚI CULTURAL-RECREATIVE” 

Componenta B

· Reabilitare Infrastructura rutiera si trotuare pietonale în Municipiul Câmpulung Moldovenesc” (str. Bradului, str. Pinului, str. Martisorului, str. Al. Bogza, str. Ion Stefureac, str. N. Labis, str. Gh. Popovici, str. Bogdan Voda, str. Gh. Doja, str. Razboieni, str. Dragos Voda, str. Libertatii, str. Petru Rares, str. Runcului, str. Al. Donici, str. Liceului, str. Caprioarei și str. Constantin Gramada, precum și trotuarele din str. Fraternitatii, M. Eminescu, G. Cosbuc, Viitorului, Gării, Decebal, D. Dima și Mărăști (varianta de trafic greu din localitate).
Contractul de finanţare nr. 7168 a fost semnat la data de 27.10.2021. Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 23.540.524,84 lei, AM/OI acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 22. 792.016,17 lei, echivalentă cu 98.00%
Activitati derulate/contracte încheiate:

· Servicii de audit financiar - Contract 8192/10.03.2022 

· Servicii de consultanță pentru managementul obiectivului – contract 17400/30.05.2022 

· Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, componenta A – contracte nr. 7715/02.03.2023, nr. 7716/02.03.2023, nr. 7717/02.03.2023, 7719/02.03.2023 și nr. 2844/25.01.2023

· Servicii de verificare tehnica componenta A a proiectului – contract 11083/24.03.2023

· Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, comonenta B – contract 2845/25.01.2023

· Servicii de verificare tehnica componenta B a proiectului – contract 11339/29.03.2023

· Servicii de asistență – dirigenția de șantier componenta A– contracte 21034/30.08.2023, 21035/30.08.2023, 21036/30.08.2023, 21037/30.08.2023, 21040/30.08.2023, 21041/30.08.2023

· Servicii de asistență – dirigenția de șantier componenta B– contracte 22481/15.06.2023, 22482/15.06.2023, 22483/15.06.2023

· Servicii de publicitate – contract 7994/09.03.2022

· Contracte lucrări – componenta A: 

· LOTUL NR. 1 – Înființare Centru cultural și recreativ pentru tineret în strada Libertății nr. 25, Câmpulung Moldovenesc, Contract de lucrări 40.020 din 13.11.2023 încheiat cu SC TRANSRAPID SRL- lider de asociere;

· LOTUL NR. 2 – Construire locuințe sociale noi în strada Pictor Octav Băncilă, Câmpulung Moldovenesc, contract de lucrări 40.982 din 20.11.2023 încheiat cu SC TRANSRAPID SRL- lider de asociere;

· LOTUL NR. 3 – Construire locuințe sociale în strada Bunești 1, Câmpulung Moldovenesc, contract de lucrări 40.021 din 13.11.2023 încheiat cu SC MAGHEBO SRL;

· LOTUL NR. 4 – Construire locuințe sociale în strada Bunești 2, Câmpulung Moldovenesc, contract de lucrări 40.028 din 13.11.2023 încheiat cu SC GRANDOV EVOCONS SRL- lider de asociere;

· LOTUL NR. 5 – Reabilitare și modernizare Vila Runc și construire anexă, în vederea desfășurării de activități cultural-recreative – contract de lucrări 8557 din 11.03.2024 încheiat cu SC ALCAD STRUCT SRL- lider de asociere
· Contracte lucrări – componenta B: LOTUL NR. 6 – Reabilitare infrastructură rutieră și trotuare pietonale în municipiul Câmpulung Moldovenesc, contracte lucrări nr. 28425 din 07.08.2023, nr. 27235 din 26.07.2023 și nr. 28427 din 07.08.2023, încheiate cu SC CALCARUL SA- lider de asociere.
Precizări: pentru toate componente au fost derulate mai multe proceduri de atribuire (la unele obiective chiar trei proceduri), motivat de faptul că nu s-au prezentați ofertanți. 
Referitor la lucrări, având în vedere că de la data la transmiterea cererii și documentațiilor pentru aprobare la finanțator (anul 2018) și până la semnarea contractului de finanțare (sfârșitul anului 2021) au intervenit numeroase schimbări, rezultate atât din creșterea prețurilor la matriale, a forței de muncă, cât și ca urmare a pandemiei și răzoiului din Ucraina, la faza de Pth au rezultat valori mult mai mari pentru obiectivele proiectului, iar prin HCL au fost aprobați noii indicatori, cu asumarea cheltuielilor de natură neeligibilă (cheltuieli care depășeau valoarea contractului de finanțare) din bugetul local.
Execuția lucrărilor de construire sunt în curs de execuție; din Componenta B, partea referitoare la reabilitarea trotuarelor de pe varianta ocolitoare a zonei centrale sunt finalizate.

Cu privire a doua etapă a proiectului, a fost depusă noua cerere de finanțare în cadrul PR/NE/2024/7ROS5.1/1/ Infrastructură-Etapizate și proiectul a primit un nou cod SMIS, 325469.
Prin Scrisoarea pentru demararea etapei contractuale nr. 19360/AM/25.06.2024 Autoritatea de management pentru PR Nord-Est 2021-2027 ne solicită o serie de documente precum și hotărârea consiliului de aprobare a bugetului și a cheltuielilor aferente proiectului.

Bugetul propus cuprinde și majorarea valorii lucrărilor de construire rezultată în urma încheierii contractelor de achiziție. 
Valoarea totală a proiectului IMBUNTATIREA SERVICIILOR SOCIALE, RECREATIVE SI A SPATIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC COD SMIS 325469 este de 34.841.210,22 lei din care total eligibil (nerambursabil) 33.946.713,85 lei și 894.496,37 lei total buget local (contribuție proprie 678.934,28 lei, 215.562,09 lei neeligibil).
Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun, legal și necesar.

Argumentele aduse de inițiator sunt reale și pertinente.
	Director executiv adjunct,

Istrate Luminiţa
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