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REFERAT DE APROBARE
[bookmark: _Hlk20730375][bookmark: _Hlk29382921][bookmark: _Hlk101268059][bookmark: _Hlk152854031]privind aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare și modernizare Vila Runc și construire anexă în vederea desfășurării de activități cultural-recreative’’ – Lot 5, din cadrul proiectului ’’Îmbunătățirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane în municipiul Câmpulung Moldovenesc’’ finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020 – Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, COD SMIS 125615



Urmare semnării contractului de finanțare nr. 7.168 din 14.10.2021 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 – Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, au fost derulate activitățile necesare realizării proiectului, inclusiv pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Vila Runc și construire anexă în vederea desfășurării de activități cultural-recreative’’ – Lot 5. 
Conform condițiilor Programului, au fost elaborate studiile, au fost obținute avize/acorduri și documentațiile tehnico-economice necesare.
Prin HCL 108/14 august 2023 au fost aprobate documentațiile la faza PTh. și obiectivul a fost supus achiziției. Au fost derulate două proceduri de achiziție (nr. SCN1131900 inițiată în data de 27.09.2023 și nr. SCN1133683 din 27.10.2023), dar nici la aceste proceduri nu s-a prezentat niciun ofertant.
Au fost reanalizate documentațiile împreună cu proiectantul și supun atenției dvs. un deviz actualizat prin care se majorează valoarea obiectivului de investiție. 
Valoarea totală a obiectivului „Reabilitare și modernizare Vila Runc și construire anexă în vederea desfășurării de activități cultural-recreative’’ – Lot 5 este în sumă 4.496.702,19 lei inclusiv T.V.A., din care lucrări efective de construcții (C+M) în valoare de 3.747.810,44 lei inclusiv T.V.A.
Prin contractul de finanțare mai sus menționat, pentru acest obiectiv, din fonduri nerambursabile este finanțată suma de 2.723.110,34 lei. Diferența în cuantum de 1.773.591,85 lei intră în sarcina bugetului local. Valoarea finanțării va putea fi suplimentată, în condițiile OG 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. Vom face toate demersurile necesare pentru și suplimentarea finanțării nerambursabile, dar, pentru derularea procedurilor de achiziție, este necesară asigurarea finanțării de la bugetul local
Cu această prezentare supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre. 


Primar,
Negură Mihăiţă
