ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI URBANISM
R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiţii “Reabilitare infrastructură rutieră și trotuare în municipiul Câmpulung Moldovenesc”

INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiţă
La proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiţii “Reabilitare infrastructură rutieră și trotuare în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, aducem următoarele precizări:

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 88 din 09 august 2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției, respectiv, s-a aprobat suma de 6.709.532,46 lei inclusiv T.V.A. din care lucrări de construcții (C+M) în valoare de 5.347.334,47 lei inclusiv T.V.A.
În urma alocărilor bugetare pentru acest obiectiv de investiții, a finalizării procedurilor de achiziții precum și a ultimei actualizări, valoarea totală a contractului de lucrări este de 2.893.727.50 lei cu T.V.A. din care C+M 2.313.428,29 lei cu T.V.A.
Având în vedere modificările legislative în domeniu este necesară actualizarea devizului general pentru restul de executat, în aplicarea O.U.G. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și Instrucțiunea A.N.A.P nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, actualizarea este referitoare la creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei  lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Astfel că, valoarea actualizată pentru obiectivul de investiții “Reabilitare infrastructură rutieră și trotuare în municipiul Câmpulung Moldovenesc” este de 2.877.304,16 lei cu T.V.A. din care rest de executat C+M 619.207,21 lei cu T.V.A.
Argumentele aduse de iniţiator sunt reale şi pertinente.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun, legal și necesar.
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