ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii “Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, Câmpulung Moldovenesc”, cod proiect 350490833
INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiţă
Direcția tehnică și urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, la proiectul de hotărâre, precizăm următoarele:
În contextul deschiderii apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1, Componenta 13 - Reforme Sociale, Investiția I1 - „Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie" și ca urmare a necesităților identificate pe plan local a fost adoptată HCL nr. 46 din 21.04.2023. Proiectul “Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, Câmpulung Moldovenesc” a fost depus și după evaluare a fost încheiat contractul de finanțare nr. 52/12.02.2023 cu MFTES. 
Valoarea proiectului prevăzută de contract este de 2.283.300.17 lei, din care valoare eligibilă, 1.923.865.68 lei. 
Conform condițiilor Programului, în derularea procedurilor specifice au fost elaborate documentațiile necesare, au fost obținute avizele și acordurile prevăzute de legislație, iar construcția și dotarea centrului au fost supuse achiziției. 
A fost derulată o procedură de licitație (SCNA1105969/19.06.2024) care a fost anulată din lipsă de ofertanți calificați; După adoptarea HCL 81/27.06.2024, de suplimentare a valorii obiectivului, a fost realizata o noua procedură de licitație (SCNA11149591/05.07.2024), anulată si aceasta din lipsa de ofertanți. A fost adoptata o altă hotărâre a consiliului pentru o nouă suplimentare a valorii (HCL 96/25.07.2024), a fost realizata o noua procedură de licitație (SCN1151100/06.08.2024), de asemenea anulată din cauza lipsei de ofertanți. A fost adoptata o altă hotărâre a consiliului pentru o nouă suplimentare a valorii (HCL 139/21.10.2024), iar după o nouă procedură (SCN1155083/25.10.2024), a fost semnat contractul de lucrări nr. 41343/20.12.2024 încheiat între Municipiului Câmpulung Moldovenesc și SC MAGHEBO SRL pentru execuția obiectivului de investiții Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, Câmpulung Moldovenesc.
Obiectivul este în execuție, peste 90% realizat.
Având în vedere prevederile Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și dispozițiile art. 291 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările aduse prin art. II pct. 42 din Legea nr. 141/2025, este necesară actualizarea valorii investiției cu valoarea TVA la 21% pentru cheltuielile efectuate sau care se vor realiza după 1 august.

Prin PNRR, valoarea maximă a unui proiect pentru astfel de centru este cea prevăzută de contractul de finanțare, respectiv, 1.923.865.68 lei, iar orice cheltuială care depășește această valoare este considerată neeligibilă.
Ca urmare a modificării TVA cu 2% la cheltuielile de după 1 august (rest de executat), suma de 11.541,72 lei devine neeligibilă.

Astfel că valoarea totală neeligibilă este de 1.161.568,66 lei inclusiv T.V.A, în sarcina bugetului local. Pana la aceasta data a fost achitată suma de aprox 550.000 lei.
Valoarea totală a obiectivului „Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, Câmpulung Moldovenesc” este în sumă de 3.085.434,34 lei inclusiv T.V.A., din care lucrări efective de construcţii (C+M), în valoare de 2.069.786,94 lei inclusiv T.V.A.  
Reamintim că scopul principal al proiectului îl reprezintă înființarea centrului (a cărui amplasament este în strada 13 Decembrie, lângă creșă) si asigurarea serviciilor specifice pentru prevenirea separării copilului de familie. 
Prin construirea noului spațiu se dorește a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate prevenirii și combaterii riscului de excluziune sociale, promovării incluziunii sociale și creșterea calității vieții.
Argumentele aduse de inițiator sunt reale și pertinente.
Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun, legal și necesar.
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